## 5. Udział poszczególnych członków zespołu w realizacji zadań

Zakres pracy	Osoba odpowiedzialna
Dokumentacja	MK, PW
Diagramy UML	MK, PW
Frontend strony	MK
Backend strony	PW
Testy	MK, PW
Metody płatności	MK, PW
Baza danych	PW

Tabela 3 Udział poszczególnych członków zespołu w realizacji zadania

## 6. Harmonogram

Zakres pracy	Data początkowa – data końcowa
Praca nad struktura projektu, wybór technologii, instalowanie wymaganych Środowisk	15.10.2022-20.10.2022
Utworzenie dokumentacji wstępnej	30.10.2022-6.11.2022
Przygotowanie strony głównej (html+css)	9.11.2022-18.11.2022
Dodanie sekcji koszyka	18.11.2022-20.11.2022
Prezentacja postępów	3.12.2022
Tworzenie modeli bazy danych	5.12-10.12.2022
Przygotowanie i utworzenie panelu	
administracyjnego	
Utworzenie sekcji zarządzania zamówieniami	10.12.2022-11.12.2022
Przygotowanie strony oraz mechanizmu logowania	12.12.2022-14.12.2022
Utworzenie mechanizmu płatności	18.12.2022-23.12.2022
Testy	27.12.2022-28.12.2022
Wdrażanie metody płatności	29.12.2022-4.01.2023
Dopracowanie frontend strony	5.01.2023-8.01.2023
Stworzenie dokumentacji końcowej	10.01.2023-13.01.2023

Tabela 4 Harmonogram